

**Календарный план  
реализации инновационного проекта  
«Внедрение методики формирования основ экономической культуры  
у детей дошкольного возраста»  
на 2020/2021 учебный год**

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки выполнения	Ответственные
1.	Изучение теоретических и методических основ проблемы, положенной в основу проекта	Июль 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
2.	Создание творческой группы участников проекта	Июль 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
3.	Подготовка программы реализации проекта	Июль 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
4.	Обсуждение идеи проекта и плана работы по его реализации на педагогическом совете	Август 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
5.	Оформление документов по инновационной деятельности	Сентябрь 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
6.	Оценка профессиональных компетенций педагогов учреждения образования по теме проекта	Август 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
7.	Организация методической работы с педагогами и учебно – методическое обеспечение реализации проекта	Октябрь 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности

8.	Определение содержания и форм мониторинга, коррекции, возможных рисков и ограничений, путей их преодоления	Сентябрь-октябрь 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
9.	Подготовка технологического и методического обеспечения	Сентябрь-октябрь 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
10.	Создание соответствующей предметно-развивающей среды: оформление мини-центров финансовой и экономической в группах учреждения образования	Октябрь 2020 г.	Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М. Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.
11.	Разработка пакета информационно-методических материалов по вопросам формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста	Октябрь 2020 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
12.	Повышение квалификации на базе государственного учреждения образования «Минский областной институт развития образования», «Академия последипломного образования» по теме проекта	Сентябрь 2020 г. – май 2021 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности, Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М. Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.
13.	Консультирование педагогов по работе в период реализации инновационного проекта	По запросам педагогических работников в течение всего	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности,

		периода деятельности по реализации инновационного проекта	Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М. Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.
14.	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста	В течение всего периода деятельности по реализации экспериментального проекта	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
15.	Проведение консультаций, обучающих семинаров по вопросам формирования основ экономической культуры у детей дошкольного возраста	Январь – май 2021 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
16.	Разработка тематического планирования образовательной работы с воспитанниками по формированию основ экономической культуры у детей дошкольного возраста	Август 2021 г.	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
17.	Работа с родителями: проведение собраний с обсуждением ведущей идеи проекта, включение родителей в процесс реализации проекта, проведение семинаров по повышению психологической и педагогической компетентности родителей	Февраль 2021 г.	Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М. Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.
18.	Создание рабочих материалов проекта, определение их эффективности и целесообразности	Май-август 2020 г.	Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М.

			Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.
19.	Отражение реализации проекта в средствах массовой информации (научно-методическом журнале «Пралеска», информационно-методическом издании учреждений дошкольного образования Дзержинского района «Детский сад от А до Я», на сайте учреждения образования)	1 раз в 3 месяца	Наумова Л.В., заместитель заведующего по основной деятельности
20.	Анализ инновационной деятельности: отчеты участников проекта за учебный год	Май 2020 г.	Воспитатели дошкольного образования Апанасик И.П. Валаханович Е.Д. Дудук И.М. Малайчук Н.Б. Сержанова Н.К. Славашевская О.К.